（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月27日
契約業者名	（株）宮原組
契約業者の住所	秋田県大仙市神宮寺字家後１８－２
工事の名称	雄物川上流大曲管内河道整備工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市角間川町 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	維持修繕　普通作業員450人→830人
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　8年11月27日
変更前の契約金額	６９，６８５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，１９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８３，８７５，０００円（税込み）
変更理由	検討の結果、維持修繕の人工を増工した。