単　価　合　意　書

（包括的単価個別合意方式）

令和8年3月19日に契約した令和7年度　雄物川上流大曲管内河道整備工事（第1回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年３月２６日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官

東北地方整備局湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市神宮寺字家後１８番地の２

氏名　株式会社宮原組

代表取締役　宮原　竜也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
河川維持		式	1		37,750,043	
堤防養生工		式	1		16,625,621	
伐木除根工		式	1		16,625,621	
伐木･伐竹(複合)	伐木(機械施工)	m2	107,000	97.53	10,435,710	
伐木伐竹運搬	幹	m3	160	488.5	78,160	
伐木伐竹運搬	枝葉	m3	470	2,904	1,364,880	
現場発生品運搬	幹	式	1		2,178,791	
処分費	枝葉	m3	470	5,464	2,568,080	
構造物補修工		式	1		1,555,334	
ひび割れ補修工		式	1		585,140	
充てん工法	20m未満 可とう性エポキシ樹脂	構造物	5	117,028	585,140	
断面修復工		式	1		970,194	
左官工法	0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	3	323,398	970,194	
堤防法面補修工		式	1		9,758,781	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
掘削工		式	1		1,994,160	
掘削		m3	600	328.1	196,860	
土砂等運搬		m3	600	2,868	1,720,800	
整地		m3	600	127.5	76,500	
盛土工		式	1		5,441,221	
路体（築堤）盛土		m3	600	5,600	3,360,000	
土砂等運搬		m3	670	2,868	1,921,560	
積込（ﾙｰｽﾞ）		m3	670	238.3	159,661	
法面整形工		式	1		869,600	
法面整形（盛土部）		m2	2,000	434.8	869,600	
植生工		式	1		1,453,800	
張芝		m2	2,000	726.9	1,453,800	
維持修繕工		式	1		9,405,507	
維持修繕工		式	1		9,405,507	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
維持修繕		式	1		9,405,507	
仮設工		式	1		404,800	
土留･仮締切工		式	1		404,800	
土のう	2.0t用 短期仮設対応(1年)型　製作・設置	式	1		353,800	
土のう	2.0t用 短期仮設対応(1年)型　撤去	式	1		51,000	
直接工事費		式	1		37,750,043	
共通仮設費		式	1		3,097,373	
共通仮設費		式	1		418,022	
現場環境改善費（率計上）		式	1		418,022	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,679,351	
純工事費		式	1		40,847,416	
現場管理費		式	1		12,907,699	
工事原価		式	1		53,755,115	
一般管理費等		式	1		9,594,885	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		63,350,000	
消費税相当額		式	1		6,335,000	
工事費計		式	1		69,685,000	