（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月27日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄物川上流十文字管内河道整備工事
工事場所	秋田県横手市大森町板井田～湯沢市小野 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	維持修繕　普通作業員200人→610人
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和　8年11月27日
変更前の契約金額	７６，３９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，２９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９１，６８５，０００円（税込み）
変更理由	検討の結果、維持修繕の人工を増工した。