（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１９日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	湯沢地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県湯沢市岩崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 道路附属物工(点字ブロック)　L= 0m → L= 139m 路面清掃工　L= 30.0km → L= 52.7km 応急処理工　N= 1式 → N= 1式 構造物取壊し工　N= 0式 → N= 1式 【雪寒】 （除雪機械の変更） 【道路修繕】 アスファルト舗装補修工(夜間)　W= 0t → W=28.5t
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	４２９，６１６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５０，５１６，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．湯沢市表町地区における歩道部の点字ブロックの損傷復旧を増工した。

２．道路清掃工の作業内容を実績により変更した。

３．応急処理工の作業内容を実績により変更した。

４．道の駅おがちの地中配管新設に伴う既設構造物撤去を増工した。

【雪寒】

１．使用する除雪機械を除雪計画に基づき変更した。

【道路修繕】

１．東北中央道における舗装損傷箇所のパッチング(夜間施工)を増工した。