（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２７日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	湯沢地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県湯沢市岩崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【道路維持】 応急処理工　N= 1式 → N= 1式 【雪寒】 （除雪機械稼働時間の変更） 安全処理工　－ → N= 1式 除雪応急処理工　－ → N= 1式 待機費　－ → N= 1式 【道路修繕】 オーバーレイ工　A=500m2 → A= 0m2
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	４５０，５１６，０００円（税込み）
変更金額	＋　３２３，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７７４，４６６，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【道路維持】

１．応急処理工の作業内容を実績により変更した。

【雪寒】

１．現地精査により除雪機械の稼働時間に増減が生じた。

２．安全処理作業として雪庇処理等を増工した。

３．除雪応急処理作業として人力除雪等を増工した。

４．除雪作業従事者の待機にかかる費用を計上した。

【道路修繕】

１．現地精査によりオーバーレイ工を減工した。