（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　7月　8日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	湯沢地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県湯沢市岩崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	７７４，４６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，９７４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７８１，４４０，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）