（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　５日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	中田交差点改良工事
工事場所	秋田県横手市婦気大堤中田～横手市八幡石町　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【中田地区】 路面切削工 A=7,870m2 → A=5,810m2(ICT)、舗装打換え工 A=400m2 → A= 0m2、オーバーレイ工 A=7,870m2 → A=5,980m2、薄層カラー舗装工 A= 0m2 → A=1,724m2、区画線工 L=3,529m → L=5,165m、中央分離帯防護柵工 L=49m → L=48m(新設)、仮設防護柵 L= 0m → L=100m 【石町地区】 路面切削工 A=4,380m2 → A=4,570m2(ICT)、舗装打換え工 A=220m2 → A= 0m2、オーバーレイ工 A=4,380m2 → A=4,570m2、薄層カラー舗装工 A= 0m2 → A=305m2、標識工 N= 0式 → N= 1式、防護柵工 N= 0式 → N= 1式、区画線工 L=1,690m → L=2,401m
工期（自）	令和　７年　７月１６日
工期（至）	令和　７年１２月２５日
変更前の契約金額	１１３，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３１，１３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４４，４３０，０００円（税込み）
変更理由	別紙のとおり

変更契約の内容別紙

変　更　理　由

【中田地区】

１．現地精査により舗装の施工範囲を選定し数量を変更した。

　　また、受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。

２．事故防止対策として薄層カラー舗装を増工した。

３．損傷が著しい遮光フェンスを更新した。

４．右折レーンを作業帯として使用するため、仮設ガードレールを増工した。

【石町地区】

１．現地精査により舗装の施工範囲を選定し数量を変更した。

　　また、受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。

２．事故防止対策として薄層カラー舗装を増工した。

３．交差点前後における注意喚起のための法定外看板を増工した。

４．交差点内歩道部の安全確保のための転落防止柵及び車止めポストを増工した。