（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月24日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	中田交差点改良工事
工事場所	秋田県横手市婦気大堤中田～横手市八幡石町　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【中田地区】 運搬処理工（現場発生品運搬）　W=0.1t → W=0.6t 仮設工（交通誘導警備員）　N=76人 → N=96人 【石町地区】 仮設工（交通誘導警備員）　N=40人 → N=73人
工期（自）	令和　7年　7月16日
工期（至）	令和　7年12月25日
変更前の契約金額	１４４，４３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４６，３００，０００円（税込み）
変更理由	【中田地区】 １．撤去した遮光フェンスの運搬重量を実績数量へ変更した。 ２．交通誘導警備員を実績数量へ変更した。 【石町地区】 １．交通誘導警備員を実績数量へ変更した。