（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　４日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	院内地区舗装修繕工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市小野橋本　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【院内地区】 路面切削工　A=9,450m2 → A=6,510m2 舗装打換え工　A=470m2 → A=345m2 オーバーレイ工　A=9,450m2 → A=6,510m2 アスファルト舗装補修工(クラック防止シート)　L=1,000m → L=3,897m 区画線工　L=3,980m → L=2,768m 【横堀地区】 路面切削工　A=4,350m2 → A=5,080m2(ICT) オーバーレイ工　A=4,350m2 → A=5,010m2 アスファルト舗装補修工(クラック防止シート)　L= 0m → L=1,245m 区画線工　L=1,750m → L=2,095m
工期（自）	令和　７年　８月　８日
工期（至）	令和　７年１２月１９日
変更前の契約金額	１０３，１８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更理由	【院内地区】 １．現地精査により施工範囲を選定し数量を変更した。 【横堀地区】 １．現地精査により施工範囲を選定し数量を変更し、受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。 ２．路面切削後の現地確認によりアスファルト舗装補修工を増工した。