（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２３日
契約業者名	（株）菅組
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４
工事の名称	湯沢地区道路附属物補修工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市清水町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【院内地区】 防止柵工　L=400m → L=414m 防草工(ネット張り)　L= 0m → L=91m 【千石町地区】 仮舗装工　A= 0m2 → A=195m2
工期（自）	令和　７年　８月２２日
工期（至）	令和　８年　２月　９日
変更前の契約金額	９１，７４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，８５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	９５，５９０，０００円（税込み）
変更理由	【院内地区】 １．現地調査により立入防止柵の施工範囲を精査し施工延長を変更した。 ２．道路敷地内のツタ類の防草対策としてネット張りを増工した。 【千石町地区】 １．一時交通解放用の仮舗装を増工した。