（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月１３日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	刈和野地区附属物等修繕工事
工事場所	秋田県大仙市刈和野～大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【刈和野地区】 防雪柵(吹留式)　L=472m → L=474m 防雪柵(吹払式)　L=0m → L=12m 【峰吉川地区】 路面切削　A=2,180m2 → A=2,450m2(ICT) 舗装打換え工　A=109m2 → A=0m2 表層(車道・路肩部)　A=2,180m2 → A=2,450m2 クラック処理　L=500m → L=608m
工期（自）	令和　８年　２月　５日
工期（至）	令和　８年　７月１４日
変更前の契約金額	１０２，１１３，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，４８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０９，５９３，０００円（税込み）
変更理由	［刈和野地区］ １．現地精査により施工範囲を選定し数量を変更、防雪柵(吹払式)を増工した。 ［峰吉川地区］ １．現地精査により施工範囲を選定し数量を変更、受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。 ２．路面切削後の現地確認により舗装打換え工の減工、クラック処理の数量を変更した。