（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１０日
契約業者名	（株）菅組
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字東古戸１９－４
工事の名称	大屋新町地区歩道工事
工事場所	秋田県横手市大屋新町　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　8年　3月２３日
工期（至）	令和　8年１１月　２日
変更前の契約金額	１１９，６８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８４７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２０，５２７，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更