# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　8年　3月26日 |
| 契約業者名 | （株）ナカセン |
| 契約業者の住所 | 秋田県大仙市長野字柳田７３－３ |
| 工事の名称 | 湯沢国道管内区画線工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡真室川町及位～秋田県横手市安本　地内 |
| 工事種別 | 塗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　8年　4月　1日 |
| 工期（至） | 令和　8年　8月28日 |
| 変更前の契約金額 | ２７，４０１，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１２１，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２７，５２２，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |