（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２７日
契約業者名	（株）ナカセン
契約業者の住所	秋田県大仙市長野字柳田７３－３
工事の名称	湯沢国道管内区画線工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県横手市安本　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	薄層カラー舗装 　薄層カラー舗装　A=0m2 → A＝118m2 区画線工 　溶融式区画線　L=1,300m → L=401m 　ペイント式区画線　L=61,500m → L=65,660m 仮設工 　交通誘導警備員　30人 → 13人
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　８月２８日
変更前の契約金額	２７，５２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，９３６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９，４５８，０００円（税込み）
変更理由	目視調査等による現地調査を踏まえた視認性の悪い区画線の施工箇所を精査し数量を変更した。