（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月２６日
契約業者名	（株）フジペン
契約業者の住所	秋田県横手市横手町字三ノ口１６
工事の名称	大曲国道管内区画線工事
工事場所	秋田県横手市安本～大仙市協和上淀川　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　８月２８日
変更前の契約金額	２６，０７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６，１９１，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更