（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月２７日
契約業者名	（株）フジペン
契約業者の住所	秋田県横手市横手町字三ノ口１６
工事の名称	大曲国道管内区画線工事
工事場所	秋田県横手市安本～大仙市協和上淀川　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 溶融式区画線　L=3,000m → L=2,128m ペイント式区画線　L=51,000m → L=65,370m 仮設工 交通誘導警備員　30人 → 23人
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　８月２８日
変更前の契約金額	２６，１９１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，５８５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８，７７６，０００円（税込み）
変更理由	目視調査等による現地調査を踏まえた視認性の悪い区画線の施工箇所を精査し数量を変更した。