（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１６日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系蟹沢第２砂防道路外工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【蟹沢地区】 法面整形工　V=3330m2 → V= 3110m2 植生工　植生マット　A=3330m2 → A= 1780m2 コンクリート舗装工　L=267m2 → L=235m2 コンクリート堰堤工　L=740m2 → L=780m2 【水沢地区】 法面整形工　V=440m3 → V= 560m2（ICT） 植生工　植生基材吹付　A=240m2 → A= 390m2 コンクリート舗装工　L=532m2 → L=270m2
工期（自）	令和　７年　５月２７日
工期（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	１８９，５３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９０，１９０，０００円（税込み）
変更理由	【蟹沢地区】 １．施工範囲を協議により精査し数量を変更した。 【水沢地区】 １．施工範囲を精査し法面工の数量を変更した。