（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２５日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系砂防施設周辺整備工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	除草工　A=1600m2 → V= 2500m2 排水構造物工 コルゲートパイプ　20m　→コ　高密度ポリエチレン管　40m 根固め工　袋詰め根固め　72袋　→　167袋 構造物補修工　　コンクリート取り壊し　100m3　→0m3 付属物設置工　　境界杭工　120本　→　0本
工期（自）	令和　7年１０月　１日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	１８，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１，８９０，０００円（税込み）
変更理由	１．施工範囲、工種を協議により精査し数量を変更した。