（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系赤倉沢第１砂防堰堤工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　３月１６日
工期（至）	令和　８年１２月１０日
変更前の契約金額	２８６，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０３４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２８７，０３４，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更