（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１９日
契約業者名	佐藤建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２５５
工事の名称	八幡平山系片倉沢第２砂防堰堤工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　３月１８日
工期（至）	令和　８年１２月１５日
変更前の契約金額	２６１，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６２，７９０，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更