（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２３日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	湯沢管内電気設備等維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位　～　秋田県大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	●光ケーブル維持補修工 光ケーブル架空配線　300m→0m　光ケーブル移設等　0箇所→７箇所 ●道路照明維持補修工 【道の駅おがち】道路照明配線　0式→1式　道路照明移設　0式→1式 ●道路融雪設備点検 点検箇所　24箇所→25箇所 ●地下道照明維持補修工 照明器具取替　50灯→34灯 ●情報機器移設【砂防センター】 通信設備（CCTV制御設備外）移設　0式→1式増　ネットワーク設備　移設　0式→1式増
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	６６，３３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，５４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６７，８７０，０００円（税込み）
変更理由	●光ケーブル維持補修工 電力柱、NTT柱の建て替え等によるケーブルの移設の追加 ●道路照明維持補修工 道の駅おがち改修による道路照明灯の移設及び配線の追加 ●道路融雪設備点検 点検箇所の変更 ●地下道照明維持補修工 現場精査による灯具数量の変更 ●情報機器移設 砂防センターの機器移設の追加