（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	横手地区ＣＣＴＶ設備工事
工事場所	秋田県横手市安田地内　外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　８月１９日
工期（至）	令和　８年　３月１９日
変更前の契約金額	３３，２２０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	３３，２２０，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止に伴う工期の変更。