（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月１８日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	横手地区ＣＣＴＶ設備工事
工事場所	秋田県横手市安田地内　外
工事種別	通信設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	●光インターフェイス 1000BASE-Xインターフェイス（SFP+）４台→０台 メディアコンバータ（短距離）　０台→４台 ●配管配線工 光ケーブル地中管内配線　742m→335m 光ケーブル屋外管内配線　0m→75m 厚鋼電線管　敷設　0m→75m プルボックス　0個→3個 ●システムインテグレーション システムインテグレーション　0→１式増
工期（自）	令和　7年　8月１９日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	３３，２２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３８，１７０，０００円（税込み）
変更理由	●光インターフェイス 現地調査の結果、映像伝送方式の変更 ●配管配線工 現地精査により変更 ●システムインテグレーション 現地精査により変更