（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月　4日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種　地内～大仙市角間川町　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	１８０，４００，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，７０１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８９，１０１，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更