（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２５日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	雄物川上流湯沢地区河川維持工事
工事場所	秋田県雄勝郡羽後町新町　地内～湯沢市小野　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月３１日
変更前の契約金額	８５，４７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０３７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８９，５０７，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更