（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２４日
契約業者名	（株）高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原２－１
工事の名称	湯沢地区維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県湯沢市岩崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　9年　3月３１日
変更前の契約金額	４２０，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，４１６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４２９，６１６，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更