（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　８月　６日
契約業者名	横手建設（株）
契約業者の住所	秋田県横手市前郷ニ番町７－１３
工事の名称	Ｒ８　真室川雄勝道路外湯沢地区道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市小野地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　　L=1,489.2m（雄勝地区） L=3,894.8m（横堀地区） （横堀地区） 防止柵工　鋼管基礎、金網・支柱（立入防止柵）（平地型） 増　L=136m
工期（自）	令和　８年　７月１６日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	１７６，８５８，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，４８１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８５，３３９，０００円（税込み）
変更理由	立入防止柵について、数量精査の結果、立入防止柵(平地型)の数量を増工する。