（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　７月　８日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大仙地区河川維持工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市角間川町 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１７２，９２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，４９２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８１，４１２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更