# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　６月　９日 |
| 契約業者名 | 秋田振興建設（株） |
| 契約業者の住所 | 秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０ |
| 工事の名称 | Ｒ８―９　大曲国道維持補修工事 |
| 工事場所 | 秋田県横手市安本～大仙市協和上淀川　地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　８年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和１０年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ３６３，０００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１７，２０４，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３８０，２０４，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 |