（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月16日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	Ｒ８―９　横手地区維持補修工事
工事場所	秋田県湯沢市岩崎～横手市安本　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　8年　4月　1日
工期（至）	令和１０年　3月３１日
変更前の契約金額	２４９，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，９４７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６２，０９７，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更