（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　５月２０日
契約業者名	玉川電気工業（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市佐野町２１－４
工事の名称	Ｒ８　湯沢管内電気設備等維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県大仙市協和上淀川　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　８年　４月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	６０，２８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７７２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６３，０５２，０００円（税込み）
変更理由	「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の適用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更