積算内訳書

１．工事名

工事名	新庄管内横断歩道橋撤去工事(当初)
工事地名	山形県新庄市大字本合海～最上郡戸沢村大字古口 地内

２．工事内容

１） 事務所名　山形河川国道事務所　道路管理第二課
２） 主 工 種　鋼橋架設工事
３） 工　　期　27日間　自　令和 7年11月14日
　　至　令和 7年12月10日

４） 工事概要

積算内訳書

工事名	新庄管内横断歩道橋撤去工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	5,632,980			
横断歩道橋工	式	1	2,985,480			
旧橋撤去工	式	1	2,985,480	既設部材撤去 落橋防止装置 通路桁部； 既設部材撤去 落橋防止装置 階段部； 既設部材撤去 落橋防止装置 排水管； 階段撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断； 通路部撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断； 支柱撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断；	2 4 2 4 1 4 	箇所 箇所 箇所 箇所 主桁 基
仮設工	式	1	2,647,500			
交通管理工	式	1	2,647,500	交通誘導警備員	1	式
橋梁保全工事	式	1	6,444,540			
横断歩道橋工	式	1	3,797,040			
旧橋撤去工	式	1	3,797,040	既設部材撤去 落橋防止装置 通路桁部； 既設部材撤去 落橋防止装置 階段部； 既設部材撤去 落橋防止装置 排水管； 階段撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断； 通路部撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断；	2 6 2 6 1 	箇所 箇所 箇所 箇所 主桁

積算内訳書

工事名	新庄管内横断歩道橋撤去工事(当初)

工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支柱撤去 5 基 撤去･積込･ｶﾞｽ切断；
仮設工	式	1	2,647,500	
交通管理工	式	1	2,647,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12,077,520	
共通仮設費	式	1	5,054,000	
共通仮設費	式	1	280,000	
技術管理費	式	1	99,000	道路工事施設帳票作成費 1 式 簡易施工実態調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	181,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,774,000	
純工事費	式	1	17,131,520	
現場管理費	式	1	8,692,000	
工事原価	式	1	39,139,500	
一般管理費等	式	1	6,960,500	
工事価格	式	1	46,100,000	

積算内訳書

工事名	新庄管内横断歩道橋撤去工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁保全工事	式	1	5,632,980			
横断歩道橋工	式	1	2,985,480			
旧橋撤去工	式	1	2,985,480	既設部材撤去 落橋防止装置 通路桁部； 既設部材撤去 落橋防止装置 階段部； 既設部材撤去 落橋防止装置 排水管； 階段撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断； 通路部撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断； 支柱撤去 撤去･積込･ｶﾞｽ切断；	2 4 2 4 1 4 	箇所 箇所 箇所 箇所 主桁 基
仮設工	式	1	2,647,500			
交通管理工	式	1	2,647,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5,632,980			
共通仮設費	式	1	2,981,000			
共通仮設費	式	1	116,000			
技術管理費	式	1	18,000	簡易施工実態調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	98,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,865,000			
純工事費	式	1	8,613,980			

積算内訳書

工事名	新庄管内横断歩道橋撤去工事(当初)

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	4,702,000	
工事原価	式	1	13,315,980	