（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月１１日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	飯豊地区歩道改良工事
工事場所	山形県西置賜郡飯豊町大字手ノ子　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　8日
工期　(至)	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	１２９，２５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８８１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３１，１３１，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更