（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２１日
契約業者名	渋谷建設（株）
契約業者の住所	山形県山形市東青田５－１－５
工事の名称	最上川上流須川山辺地区河道掘削工事
工事場所	山形県東村山郡山辺町大字山辺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　Ｖ＝29,000m3 土質改良Ｖ＝29,000m3
工期　(自)	令和　7年　3月２８日
工期　(至)	令和　7年１２月２５日
変更前の契約金額	２５５，２００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，８５１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６０，０５１，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更