（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	古口地区道路改良工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	地盤改良工　１式 プレキャストカルバート工　Ｌ＝７２．５ｍ 仮設工　１式
工期（自）	令和　6年　9月２４日
工期（至）	令和　7年　7月　4日
変更前の契約金額	１２０，４５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１２０，４５０，０００円（税込み）
変更理由	第１回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更