（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	（株）カキザキ
契約業者の住所	山形県新庄市大字福田字福田山７１１－２２８
工事の名称	新庄西地区橋梁補修工事
工事場所	山形県新庄市大字本合海　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　W=1.1t 工場製品輸送工　W=1.1t 舗装工　A=1,870m2 区画線工　L=740m 橋梁床板工　V=48m3 鋼桁工　W=1.1t 橋梁補修工　N=1構造物 現場塗装工　A=913m2 仮設工　1式
工期（自）	令和　6年　8月３０日
工期（至）	令和　7年　6月２５日
変更前の契約金額	１８３，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，７００，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更