（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	國井建設（株）
契約業者の住所	山形県寒河江市大字日田３６０
工事の名称	寒河江東地区橋梁補修工事
工事場所	山形県寒河江市大字清助新田　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工場製作工　W=0.04t 舗装打換え工（車道部）A＝1，210m2 区画線工　L=210m 床版補修工　V=45m3 仮設工　1式
工期（自）	令和　6年　9月２７日
工期（至）	令和　7年　8月２１日
変更前の契約金額	１１７，１５０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１１７，１５０，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更