（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	小国開発（株）
契約業者の住所	山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５
工事の名称	米沢管内トンネル補修工事
工事場所	山形県西置賜郡小国町大字朝篠～大字沼沢　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	朝篠トンネル、栗松トンネル、沼沢トンネル 裏込注入工　１式 漏水対策工　１式
工期（自）	令和　6年１１月　1日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	９６，８００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	９６，８００，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更