（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	（株）三和
契約業者の住所	山形県山形市青田２－１２－５
工事の名称	米沢国道管内区画線工事
工事場所	一般国道13号、一般国道113号　米沢国道維持出張所管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 ・溶融式区画線　　Ｌ＝　２，０００ｍ ・ペイント式区画線　Ｌ＝４２，５００ｍ
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　7月２５日
変更前の契約金額	２１，３１８，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１，３１８，０００円（税込み）
変更理由	第２回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更