（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	白岩土木建築（株）
契約業者の住所	山形県最上郡金山町大字金山９２０―６
工事の名称	朴木沢地区下部工工事
工事場所	山形県最上郡真室川町大字及位　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	橋台工（Ａ１橋台） 場所打杭工　Ｎ＝１２本 橋台駆体工　Ｎ＝１基
工期（自）	令和　6年　7月１９日
工期（至）	令和　7年　6月　6日
変更前の契約金額	１７０，５００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１７０，５００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更