（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	北日本通信（株）
契約業者の住所	岩手県盛岡市本町通３－２０－６
工事の名称	猪ノ鼻トンネル外受変電設備工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口地内
工事種別	受変電設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　9月２０日
工期（至）	令和　8年　3月１９日
変更前の契約金額	２４４，６４０，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４４，６４０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前払いの特例措置に基づく契約変更