（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	藁防野地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=約25,000m3 路体盛土工　V=約22,500m3 土質改良工　V=約25,000m3 植生工　A=約110m2 法枠工　A=約2,060m2
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　7年１１月１３日
変更前の契約金額	２１１，２００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１１，２００，０００円（税込み）
変更理由	第１回変更:令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更