（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿﨑工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	高屋地区トンネル電気室新築工事
工事場所	山形県最上郡戸沢村大字古口　地内
工事種別	建築工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２６４，０００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２６４，０００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更