（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	堀川土建（株）
契約業者の住所	山形県上山市矢来４－１５－７
工事の名称	山口地区歩道整備工事
工事場所	山形県天童市大字山口　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月　1日
工期　(至)	令和　8年　1月３０日
変更前の契約金額	９４，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	９４，６００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更