（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	升川建設（株）
契約業者の住所	山形県西村山郡河北町谷地甲１０８３
工事の名称	尾花沢管内道路災害復旧工事
工事場所	山形県尾花沢市大字毒沢地内　山形県最上郡最上町大字堺田～大堀地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　4月１５日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２３８，７００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更