# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　5月　9日 |
| 契約業者名 | 渋谷建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県山形市東青田５－１－５ |
| 工事の名称 | 最上川上流寒河江地区環境整備工事 |
| 工事場所 | 山形県寒河江市大字島　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期　(自) | 令和　6年　7月１１日 |
| 工期　(至) | 令和　7年　6月　2日 |
| 変更前の契約金額 | １５２，９００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １５２，９００，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更 |