（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）はながさ建設
契約業者の住所	山形県尾花沢市大字荻袋１４９０－４０
工事の名称	尾花沢北地区橋梁補修工事
工事場所	山形県尾花沢市大字尾花沢～荻袋　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年　9月２０日
工期（至）	令和　7年１０月２０日
変更前の契約金額	２２６，６００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２２６，６００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更