（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　9日
契約業者名	（株）柿崎工務所
契約業者の住所	山形県新庄市若葉町５－５
工事の名称	上台南地区改良工事
工事場所	山形県最上郡金山町大字上台～金山町大字金山
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　6年１０月　4日
工期（至）	令和　7年　7月　4日
変更前の契約金額	１８３，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，７００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更