# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　5月　9日 |
| 契約業者名 | （株）新庄砕石工業所 |
| 契約業者の住所 | 山形県新庄市十日町１５７４－３ |
| 工事の名称 | 赤坂南地区改良工事 |
| 工事場所 | 山形県新庄市大字昭和～大字萩野地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　7年　3月　3日 |
| 工期（至） | 令和　7年１１月２０日 |
| 変更前の契約金額 | ２１６，１５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２１６，１５０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更 |