# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　5月　9日 |
| 契約業者名 | 星川建設（株） |
| 契約業者の住所 | 山形県最上郡金山町金山１９３９番地 |
| 工事の名称 | 朴木沢西地区道路改良工事 |
| 工事場所 | 山形県最上郡真室川町大字及位　地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　7年　3月１７日 |
| 工期（至） | 令和　7年１２月２６日 |
| 変更前の契約金額 | １２９，５８０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　0円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １２９，５８０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共工事の代価の前金払の特例措置に基づく契約変更 |